

**Kalender Penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang Periode Tahun Akademik 2009-2010**

**Penelitian Dasar Keilmuan, Penelitian Berorientasi Produk, Hak Paten dan Hak Cipta (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)**

2009 Juni 15-21	Pengumpulan Draft Proposal Melalui RIReS (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)
2009 Juni 23	Pengumuman dapat melanjutkan proses
2009 Juni 23-30	Masa Advice (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)
2009 Juli 2	Pengumuman undangan seminar
2009 Juli 3-4	Seminar Proposal dihadiri Reviewer (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)
2009 Juli 6-11	Revisi dan Re-Upload Proposal Hasil Revisi Melalui RIReS (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)
2009 Juli 13-21	Masa Review Proposal (PDK, PBP, PATEN dan CIPTA)
2009 Juli 21-25	Penerbitan SK Rektor PDK, PBP, PATEN dan CIPTA; Pengajuan Pencairan Dana Tahap I (70%); Selanjutnya proses Paten & Cipta diselesaikan Sentra HKI;
2009 Nopembr 2- 8	<i>Upload</i> Laporan Kemajuan Penelitian
2009 Nopembr 13-14	Seminar dan Monitoring Laporan Kamajuan Penelitian
2010 April 19-24	Pengumpulan Draft Naskah Publikasi Penelitian
2010 April 26- Mei 4	Masa Evaluasi Draft Naskah Publikasi Penelitian
2010 Mei 7-8	Seminar Hasil Penelitian
2010 Mei 10-18	Revisi dan Re-Upload Naskah Publikasi Penelitian
2010 Mei 19-29	Pengajuan Pencairan Dana Tahap III (30%)

**Penelitian Pengembangan Ipteks dan Program Insentif Penelitian Institusional oleh Mahasiswa (P2I dan PIPIM)**

2009 Juli 21-27	Pengumpulan Draft Proposal Melalui RIReS
2009 Juli 28	Pengumuman dapat melanjutkan proses
2009 Juli 29-Agust 4	Masa Advice
2009 Agustus 5-6	Pengumuman undangan seminar
2009 Agustus 7-8	Seminar Proposal
2009 Agust 10-15	Revisi dan Re-Upload Proposal Hasil Revisi Melalui RIReS
2009 Agust 18-26	Masa Review Proposal
2009 Agust 27-Sept 1	Penerbitan SK Rektor; Pengajuan Pencairan Dana Tahap I (70%)
2010 Januari 1-7	Upload Laporan Kemajuan Penelitian
2010 Januari 8-9	Seminar dan Monitoring Laporan Kamajuan Penelitian* PPI
2010 Januari 8-9	Seminar Hasil PIPIM
	Penyerahan laporan hasil & Naskah Publikasi PIPIM
2010 Mei 17- 25	Pengumpulan Draft Naskah Publikasi Penelitian
2010 Mei 26- Juni 7	Masa Evaluasi Draft Naskah Publikasi Penelitian
2010 Juni 11- 12	Seminar Hasil Penelitian dihadiri Reviewer
2010 Juni 14- 23	Revisi dan Re-Upload Naskah Publikasi Penelitian
2010 Juni 28- 29	Pengajuan Pencairan Dana Tahap III (30%)

**PERKIRAAN JADWAL PENELITIAN EKSTERNAL****PENELITIAN DIKTI****Dosen Muda, Studi Kajian Wanita, Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah Pekerti**

	Pengumpulan Draft Proposal
2010 Pebruari 15-20	Pengayaan Proposal
2010 Maret	Pengumpulan Proposal final di Lemlit dan Pengiriman

**SKIM Baru DIKTI**

2010 Maret - Mei	Pengumpulan Proposal final
	Penelitian Program Doktor
	Penelitian Hibah Kompetitif Sesuai Prioritas Nasional
	Penelitian Hibah Potensi Pendidikan Kab/Kota
	Uber HKI
	Kebaharian / Kelautan
	Penelitian Unggulan Strategi Nasional
	Penelitian Hibah Kompetitif Publikasi Internasional
	Hibah Penulisan Buku Teks

**PIPS DAN PPKP (dikti)****PENELITIAN RISTEK :**

2010 Maret	Pengumuman di <a href="http://www.drn.go.id">http://www.drn.go.id</a> dan <a href="http://www.ristek.go.id">http://www.ristek.go.id</a>
2010 Maret - April	Pendaftaran Proposal melalui <a href="http://www.drn.go.id">http://www.drn.go.id</a> atau <a href="http://www.ristek.go.id">http://www.ristek.go.id</a>
2010 Juni	Pengumuman Short-List
2009 Juni - Juli	Pengumpulan Proposal final di Lemlit dan Pengiriman

**PENELITIAN INDOFOOD:**

2010 Juni	Pengumpulan Proposal final
-----------	----------------------------

**PENELITIAN LITBANG PERTANIAN**

2010 Juni - Juli	Pengumpulan Proposal final
------------------	----------------------------

## Catatan:

Seluruh jadwal penelitian Eksternal bersifat tentatif, mengingat seringnya terjadi perubahan waktu dari penyelenggara. Para peneliti dapat saling memberi informasi dengan DP2M UMM, demi kepentingan bersama.

